

# План мероприятий («Дорожная карта») сетевого взаимодействия в профильном обучении

-Санкт-Петербург-  
2014

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	РАЗРАБОТЧИКИ	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ	ПЕРИОД
<b>ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ</b> –формирование механизма образовательных сетей, новых подходов к построению сети, формирование мониторинга реализации сетевой программы			
Диагностика состояния профориентационной работы и профильного обучения системы образования района, определение готовности образовательных организаций к внедрению предпрофильной и профильной подготовки учащихся в условиях сетевого взаимодействия, формирование ресурсной карты профильного образования с последующим ее обновлением	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ	-	апрель-март 2014 ноябрь-декабрь 2014 сентябрь-октябрь 2015 сентябрь-октябрь 2016
Созданы рабочие (проектные) группы, определены основные позиции и направления деятельности в рамках организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений, решающих задачи профильного обучения, включая учреждения дополнительного образования и Центр образования	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ	-	январь-май 2014
Разработка проекта модели сетевого взаимодействия в профильном обучении	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ	-	сентябрь-ноябрь 2014
Определение перечня центральных и опорных школ сети с распределением направлений профилизации	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	По согласованию с начальником отдела образования	январь-апрель 2015
Внесение корректировок в Программы развития ОУ	Руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	По согласованию с начальником отдела образования	ноябрь-май 2015
Разработка механизмов взаимодействия представителей образования, науки, бизнес-сообщества, высокотехнологичных предприятий для создания инфраструктуры по оказанию высококачественных образовательных услуг	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия	-	2015 -2016
Формирование предложения о создании сетевых центров (профориентации, дистанционного образования, сетевого центра научно-технического и инновационного творчества молодежи, и т.д.)	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	По согласованию с начальником отдела образования	2015-2016
Разработка проектов функционирования структурных элементов сетевого взаимодействия	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, сетевые координаторы	По согласованию с начальником отдела образования	2015-2016
Разработка модельного варианта (проекта) сетевой образовательной программы профильного обучения	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, координаторы сетевого	Сетевой педагогический совет	сентябрь-ноябрь 2014

	взаимодействия		
Разработка и принятие внутрисетевого стандарта программ профориентации и профильной подготовки (модулей, элативов, практик и т.д.). Разработка и утверждение самостоятельно разработанных образовательных стандартов для сетевых модулей программы	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия	Сетевой педагогический совет	2015-2016
Работа по формированию содержания профильной части сетевой программы основного среднего общего образования (модулей, элективных курсов (в том числе для реализации с использованием дистанционной формы)), согласование содержания базовой и профильной составляющих программы, утверждение сетевого учебного плана	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия	Сетевой педагогический совет	январь-май 2015 (1 волна) 2015-2016
Организация технического обеспечения и методического сопровождения сетевого дистанционного обучения	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, координатор сетевого дистанционного образования	-	январь 2015-декабрь 2016
Организация технического обеспечения и методического сопровождения организации интерактивного социального навигатора профильного образования и карьерной перспективы	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, координатор по развитию сетевого пространства профильного образования	-	январь 2015-декабрь 2016
Обсуждение и принятие модели сетевого взаимодействия и сетевой программы профильного обучения и предпрофильной подготовки	Сетевой педагогический совет, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия		апрель 2016
Апробация элементов организационной модели сетевого взаимодействия в профильном обучении образовательных организаций (инновационных профильных и профориентационных программ)	ИМЦ, руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	По согласованию с начальником отдела образования	сентябрь 2015–2016
Выявление «проблемных точек» организации сетевого взаимодействия, выработка решений по их преодолению, корректировка (при необходимости) Дорожной карты	ИМЦ, руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия		декабрь 2015
Разработка образца государственного задания образовательным организациям на реализацию сетевой услуги по реализации основной образовательной программы среднего общего образования (профильная часть), формулирование предложений по финансированию государственной услуги	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ; Централизованная бухгалтерия	По согласованию с начальником отдела образования	2016

Разработка плана развития модели сетевого взаимодействия в профильном обучении	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ; Централизованная бухгалтерия		2016
Реализация комплекса мероприятий по продвижению инновационного продукта на рынок образовательных услуг Санкт-Петербурга и в сети Интернет	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ;	-	июнь-декабрь 2016
Запуск сетевого обучения в сентябре 2017 года (опорные школы по внедрению ФГОС СОО и профильного обучения)	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ	По согласованию с начальником отдела образования	сентябрь 2017
<b>НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ</b> –разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих реализацию сетевых программ и координацию сетевого взаимодействия			
Соглашение о создании и функционировании кластера по развитию профориентационной работы и профильного обучения	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ	Совет ДППО, директор ИМЦ, руководители ОУ	январь-февраль 2015
Положение о координационном совете по развитию профильного обучения (далее МКСРПО) при Районном Совете по образовательной политике и развитию образования	Районный Совет по образовательной политике и развитию образования (Совет ОПРО)	Заместитель главы администрации по принадлежности вопроса, председатель Совета ОПРО	2015
Разработка модели финансирования сетевых форм реализации образовательных программ		Межотраслевой координационный совет по развитию профильного обучения	2016
Положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций при организации профильного обучения	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	Начальник отдела образования, председатель Совета ОПРО	декабрь 2014-февраль 2015 (проект) апрель-июнь 2015
Проект сетевой интегрированной образовательной программы (модель образовательных условий районной системы образования)	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	Начальник отдела образования, председатель Совета ОПРО	декабрь 2014-февраль 2015 (проект) апрель-июнь 2015
ПАКЕТ модельных нормативно-правовых актов, регулирующих сетевые формы реализации обр. программ	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия	Начальник отдела образования, председатель Совета ОПРО	2016
Проведение общественно-профессиональной аккредитации сетевой образовательной программы	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ руководители ОУ, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия	Районный Совет по образовательной политике и развитию образования (Совет ОПРО)	2016
<b>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ</b> – формирование оптимальных путей финансирования проекта; оценка экономических показателей.			
Определение общесетевых потребностей в обновлении и	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,	По согласованию с начальником	январь –май 2015

развитии ресурсной базы	руководители ОУ, Централизованная бухгалтерия	отдела образования	
Разработка индикаторов эффективности реализации сетевого взаимодействия	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, рабочая группа координаторов сетевого взаимодействия		ноябрь 2014-июнь 2015 (проект) июнь-декабрь 2015
Экономическое обоснование выбранной модели функционирования сети	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ; ЦБ		январь-июнь 2015
Развитие системы поощрения творчески работающих учителей профильного обучения и предпрофильной подготовки.	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ руководители ОУ, руководители ОУ	-	2016
В условиях бюджетного финансирования – определение порядка распределения субсидий на реализацию основной и профильной частей основной образовательной программы среднего общего образования, взаимозачетов посредством субсидии на выполнение государственного задания	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Централизованная бухгалтерия, руководители ОУ	Межотраслевой координационный совет по развитию профориентационной работы и профильного обучения	2016
<b>МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ</b> – методологическое обоснование принципов сетевого взаимодействия, моделей реализации программ; подготовка педагогических кадров			
Реализация цикл семинаров, конференций и т.п. по теме ОЭР, пополняемый банк методических материалов по итогам мероприятий	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, руководители ОУ, координаторы сетевого взаимодействия	-	Постоянно в соответствии с годовыми циклограммами
Информационно-методическое сопровождение деятельности дискуссионных площадок межведомственного взаимодействия	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Централизованная бухгалтерия	-	Постоянно в соответствии с планом работы ИМЦ
Разработка и реализация КПК «Профориентация. Предпрофильная подготовка»	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ	-	Февраль-май 2014 реализация 2014-2016 гг.
Разработка и реализация КПК «Тьюторская позиция педагога как компонент нового педагогического профессионализма (в условиях введения в действие ФГОС)	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ	-	Февраль-май 2014 реализация 2014-2016 гг.
Разработка и реализация КПК «Сетевое взаимодействие в профильном обучении в условиях введения ФГОС нового поколения»	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ	-	январь-май 2015 реализация -с 2016
Ведение управленческого, методического и образовательного консалтинга в области организации	ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, координаторы сетевого	-	постоянно

сетевого взаимодействия в профильном образовании	взаимодействия		
Формирование методических материалов по теме ОЭР	ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ, координаторы взаимодействия	-	2015-2016

ПРОЕКТ