



100/15

5501009/2023-2356(1)

5501009/2023-2356(1)

2

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.05.2023

оксуд 0251221

737-Д

№ _____

7.2. Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») образовательной организации по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить первого заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Захарову А.В.

Глава администрации

В.Н.Ушаков

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Московском районе Санкт-Петербурга



В целях исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга на 2023 год, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 19.05.2023 № 607-р (далее – региональный План), разработанным для достижения национальных целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и реализации мероприятий, направленных на повышение качества организационных, методических, технологических условий, управленческого процесса и результатов образовательной деятельности в соответствии с Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022 № ПК-1-вн):

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях Московского района Санкт-Петербурга на 2023 год (далее – районный План) согласно приложению № 1.

2. Определить ответственных лиц за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в Московском районе Санкт-Петербурга (далее – Проект, ответственные лица):

Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга),

Хрупенкова Екатерина Анатольевна, начальник сектора образовательных учреждений отдела образования администрации Московского района Санкт-Петербурга.

3. Назначить ответственным координатором за реализацию Проекта ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга.

4. Определить общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга (далее – образовательные организации) – участников Проекта и этапы прохождения ими самодиагностики в 2023 году согласно пункту 1.4 районного Плана.

5. Ответственным лицам обеспечить организационно-управленческое сопровождение реализации Проекта.

6. Ответственному координатору обеспечить научно-методическое, информационное сопровождение Проекта, мониторинг исполнения районного Плана образовательными организациями – участниками Проекта.

7. Руководителям образовательных организаций – участников Проекта в 2023 году:

7.1. Обеспечить выполнение районного Плана.

07-945/23
09.06.2023

Приложение
к распоряжению администрации
Московского района Санкт-Петербурга

от 07.06.2023 № 737-Д

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях
Московского района Санкт-Петербурга на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Формирование перечня участников Проекта из числа образовательных организаций	Май-июнь	ООАР, ИМЦ	Распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга «Об утверждении перечня государственных общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России». Информация доведена до сведения регионального оператора
1.2.	Определение районных ответственных лиц и координаторов за реализацию в районе Проекта, направление информации в Комитет по образованию	Май	ООАР, ИМЦ	Распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга об определении районных ответственных и координаторов Проекта. Информация доведена до сведения регионального оператора
1.3.	Формирование базы данных об ответственных лицах от образовательных организаций за координацию реализации Проекта на уровне образовательной организации и доведение информации до районного координатора Проекта	Май	ИМЦ, ОО	Список ответственных за реализацию Проекта на уровне ОО из числа сотрудников администрации образовательных организаций. Сведения предоставлены в ООАР

5501009/2023-2357(2)

2

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1.4.	Прохождение образовательными организациями-участниками Проекта самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» (не менее 80 % от общего числа ОО);		ОО, ИМЦ	
1.4.1.	ГБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей»; ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»; ГБОУ СОШ № 376 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 489 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Г.М.Гречко Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга	20% - 2 квартал 2023 года	ОО, ИМЦ	Выполнение запланированных этапов прохождения самодиагностики: 20 % образовательных организаций прошли самодиагностику во 2-м квартале 2023 года
1.4.2.	ГБОУ СОШ № 351 с углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 353 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 354 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 356 с углубленным изучением немецкого и английского языков Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 362 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 371 с углубленным изучением русского, английского и французского языков имени Героя Российской Федерации Е.Н.Зиничева Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 485 с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 495 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 496 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 507 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 508 с углубленным изучением предметов	60% - 3 квартал 2023 года	ОО, ИМЦ	Выполнение запланированных этапов прохождения самодиагностики: 60% образовательных организаций прошли самодиагностику в 3-м квартале 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
	образовательных областей «Искусство» и «Технология» Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 510 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 536 имени Т.И.Гончаровой Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 537 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 543 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 643 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня» Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 703 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга			
1.4.3	ГБОУ СОШ № 355 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 372 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 519 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 594 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ школа № 613 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга; ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»	20% - 3 квартал 2023 года	ОО	Выполнение запланированных этапов прохождения самодиагностики: 20 % образовательных организаций прошли (по возможности) самодиагностику в 4-м квартале 2023 года
1.5.	Анализ результатов самодиагностики ОО	По мере получения результатов	ИМЦ, ОО	Информационно-аналитическая справка по результатам самодиагностики в рамках Проекта
1.6.	Рассмотрение вопроса на ежегодном собеседовании по сети для принятия согласованных управленческих решений	Ноябрь-декабрь 2023 года (по графику)	ООАР, ИМЦ, ОО	Районный план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций. Разработанные и утвержденные планы мероприятий («дорожные карты») образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
				по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики

Сокращения, принятые в тексте:

ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга;

ОО - образовательные организации – общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга;

ООАР - отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга;

Проект - Проект «Школа Минпросвещения России» в Санкт-Петербурге;

СОШ – средняя общеобразовательная школа

