



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

А.В. Захарова

_____ 2024 г.

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации
Московского района Санкт-Петербурга на 2024 год

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Разработка проектов, по магистральным направлениям и ключевым условиям с использованием автоматизированного сервиса ФИЦТО	март - апрель	ОО ИМЦ ОУ	Разработаны проекты с использованием автоматизированного сервиса ФИЦТО для включения в программы развития в 100% ОУ, прошедших самодиагностику
1.2	Прохождение самодиагностики ОУ, в т.ч. входящими в Проект впервые	в соответствии со сроками, установленными федеральным оператором	ОО ИМЦ ОУ	100% ОУ прошли самодиагностику
1.3	Подготовка аналитических материалов, отражающих динамику результатов ОУ, принимающих участие в Проекте	по мере получения результатов	ИМЦ	Информационно - аналитические справки о динамике результатов ОУ, принимающих участие в Проекте
1.4	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	2 раза в год	ОО ИМЦ	Разработаны «дорожные карты» в соответствии с исходными уровнями освоения модели «Школа Минпросвещения России»
1.5	Разработка необходимых изменений в программу	4 квартал	ОО	Разработаны программы развития

	развития ОУ с учетом целевых ориентиров, магистральных направлений и ключевых условий Проекта		ИМЦ ОУ	ОУ на 2025 - 2028 годы с учетом магистральных направлений и ключевых условий Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1	Организация презентации успешных районных педагогических и управленческих практик реализации Проекта в рамках Районного педагогического форума	февраль	ОО ИМЦ ОУ	Тиражирование успешных районных педагогических и управленческих практик реализации Проекта
2.2	Рабочее совещание - практикум для ОУ, являющихся новыми участниками Проекта по итогам установочного по итогам установочного вебинара	2 квартал	ИМЦ	Разъяснение содержания, критериев и показателей для обеспечения объективности заполнения анкет по самодиагностике ОУ, входящими в Проект впервые
2.3	Определение ОУ-районных стажировочных площадок по направлениям Проекта на 2023-2024 учебный год, формирование плана стажировок	3 квартал	ОО ИМЦ	Сформирован план районных стажировок по направлениям Проекта для системного обмена опытом педагогических команд
2.4	Организация презентации успешных районных педагогических и управленческих практик реализации Проекта, в том числе в рамках Петербургского международного образовательного форума и августовской районной педагогической конференции	1 и 3 квартал	ИМЦ	Тиражирование успешных районных педагогических и управленческих практик реализации Проекта
2.5	Участие в организации и проведении межрайонных проектно-аналитических погружений («Управленческий акселератор») для управленческих команд ОУ	в течение года	ИМЦ ОУ	Реализована сетевая модель взаимодействия по поиску механизмов развития ОУ в рамках реализации Проекта. Сокращение числа дефицитов, выявленных в ходе проведения самодиагностики, выработка механизмов ликвидации дефицитов для региональной системы образования
2.6.	Консультирование школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта	в течение года (2 и 4-я среда)	ИМЦ	Реализован комплекс консультаций для обеспечения организационно-методического сопровождения школ-участников

				проекта
2.7.	Направление на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, содержащим модули «Школа Минпросвещения России» представителей административных команд ОУ	в течение года	ИМЦ ОУ	Представители административных команд ОУ успешно освоили дополнительные профессиональные образовательные программы регионального оператора. Обеспечено совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров
2.8.	Обеспечение участия ОУ района в обучающих семинарах на базе региональных стажировочных площадок по направлениям Проекта с последующей трансляцией полученного опыта в районной системе образования	в течение года	ИМЦ ОУ	Управленческие команды ОУ информированы об опыте региона по реализации Проекта.
2.9.	Проведение семинара-практикума по обсуждению методических рекомендаций по разработке (актуализации) программ развития ОУ	август-сентябрь	ОО ИМЦ	ОУ ознакомлены с актуализированными методическими рекомендациями региона по разработке программ развития
3. Информационное сопровождение				
3.1	Актуализация информации о реализации Проекта на официальном сайте ИМЦ, как координатора Проекта https://imc-mosk.ru/levoe-menu/czuoko/shkola-minprosveshheniya-rossii.html	в течение года	ИМЦ	Обеспечена информированность педагогических работников и управленческих кадров о реализации Проекта
3.2.	Выявление эффективных инструментов для реализации Проекта для участников школьных управленческих команд и организация их трансляции на регион с последующим внесением в региональную базу практик	в течение года	ИМЦ ОУ	Эффективные инструменты для реализации Проекта представлены на уровне региона.
3.2	Информирование общественности, но вопросам внедрения и реализации Проекта с использованием Интернет-ресурсов, Инфозон, научно-методических изданий, средств массовой информации	в течение года	ОО ИМЦ ОО	Информированность участников образовательных отношений о ходе реализации Проекта

4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1	Анализ динамики результатов ОО, принимающих участие в Проекте	Июнь-июль	ИМЦ	Информационно-аналитические материалы о реализации Проекта
4.2	Мониторинг выполнения планов мероприятий по реализации проекта	4 квартал	ИМЦ	Информационная справка о реализации мероприятий Проекта

Принятые сокращения:

ОО – отдел образования администрация Московского района Санкт-Петербурга;

ИМЦ — Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга;

ОУ - Государственные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы, находящиеся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга;

Проект - Проект «Школа Минпросвещения России» в Санкт-Петербурге;

ФИЦТО - Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования».